



Comprovante de Publicação

Nº: **40304**

Data/Hora Veiculação: **23/01/2018 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2018**

Assunto: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE RECAPE DE VIAS URBANAS, COM SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, REFORÇO DO SUBLEITO COM AREIA, SUB-BASE DE BRITA 4A, BASE DE BRIT**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE ORIGEM, PARA SUPRIMIR DO SEU VALOR GLOBAL A QUANTIA DE R\$ 56.630,25 (CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AOS ITENS INDICADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2018 – FL. 06. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 436/2018, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 063/2016 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2015.**

Identificação:

317/2018

Data Publicação :

24/01/2018