



Comprovante de Publicação

Nº: **43960**

Data/Hora Veiculação: **26/07/2018 00:00**

Ato: **TERMO DE SUSPENSÃO DE OBRA - CONTRATOS NºS 62, 63 E 64/2018**

Assunto: **SUSPENSÃO DAS OBRAS PROVENIENTES DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS Nº 62, 63 E 64/2018**

Tipo: **TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED SEDIADA NA RUA LOURENÇO JASIOCHA, Nº 2197, CENTRO, ARAUCÁRIA - PR, CEP 83.702-090, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR GERAL, QUE AO FINAL ASSINA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR MEIO DO DECRETO Nº 32.382/2018, VEM POR MEIO DESTA, DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS OBRAS PROVENIENTES DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS Nº 62, 63 E 64/2018, DOS RESPECTIVOS PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 12055/2017, 12056/2017 E 12826/2017 REFERENTE AS CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS Nº 16, 17 E 18/2017 POR TEMPO INDETERMINADO. MOTIVADA PELA MEDIDA CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS LAVRADA PELO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 0535/2018 – TCU/SECEX-PR E DESPACHO DE LAVRA DO IL. SR. MINISTRO VITAL DO RÊGO.**

Identificação:

**3810/2018**

Data

Publicação :

**27/07/2018**