



Comprovante de Publicação

Nº: **5599**

Data/Hora Veiculação: **02/05/2011 16:53**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 033/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA, REVITALIZAÇÃO DE ÁREA EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CALÇADA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANDRÉA MARIA SCHERREIER DIAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2010, Termo Aditivo nº 038/2011 e Processo nº 9381/2010.**

Identificação:

1134/2011

Data Publicação :

03/05/2011