



Comprovante de Publicação

Nº: 5664

Data/Hora Veiculação: 10/05/2011 16:42

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 039/2011

Assunto: **CONSTRUÇÃO DE KIT PARA AMPLIAÇÃO DE 05 (CINCO) CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E A CONSTRUÇÃO DO CMEI JARDIM ANDRÉ MOLL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias.É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 111.945,94 (Cento e onze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 2531/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 194/2010, Termo Aditivo nº 045/2011 e Processo nº 2531/2011.**

Identificação:

1199/2011

Data Publicação

: **11/05/2011**