



Comprovante de Publicação

Nº: 5665

Data/Hora Veiculação: 10/05/2011 16:42

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 040/2011

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS NO NÚCLEO COMUNITÁRIO DO JARDIM D'AMPEZO**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 17.035,97 (Dezessete mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), em decorrência da necessidade de realização de serviços não previstos e que são de grande necessidade para a conclusão da obra, bem como em razão da ação de intempéries ocorridas nos meses de dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, conforme planilha constante no Processo nº 3014/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 226/2010, Termo Aditivo nº 028/2011 e Processo nº 3014/2011.**

Identificação:

1200/2011

Data Publicação

: **11/05/2011**