



Comprovante de Publicação

Nº: **5862**

Data/Hora Veiculação: **19/05/2011 17:52**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 052/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM TROPICAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado contrato de prestação de serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 36.987,84 (Trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) em decorrência da necessidade de realização dos serviços objetos do contrato de prestação de serviços nº 214/2010. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 214/2010, Termo Aditivo nº 043/2011 e Processo nº 2958/2011.**

Identificação:

1393/2011

Data Publicação

: 20/05/2011