



Comprovante de Publicação

Nº: **5922**

Data/Hora Veiculação: **23/05/2011 16:38**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 056/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE LAJOTA DE CONCRETO, BLOCO INTERTRAVADO E SIMILAR, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO E RETIRADA. ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO, BLOCO INTERTRAVADO E OU EXECUÇÃO DE CALÇADAS**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Ementa: **É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para suprimir ao seu valor global a quantia de R\$ 28.322,74 (Vinte e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), em decorrência da necessidade de supressão de valores, conforme informações constantes no Processo nº 5103/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 045/2010, Termo Aditivo nº 059/2011 e Processo nº 5103/2011.**

Identificação:

1453/2011

Data Publicação :

24/05/2011