



Comprovante de Publicação

Nº: **6749**

Data/Hora Veiculação: **25/07/2011 17:38**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 086/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS E INFRAESTRUTURA EXTERNA PARA TÉRMINO DA OBRA DA CASA DA CRIANÇA DO JARDIM TROPICAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2010, Termo Aditivo nº 081/2011 e Processo nº 7211/2011.**

Identificação:

2271/2011

Data Publicação :

26/07/2011