



Comprovante de Publicação

Nº: **8011**

Data/Hora Veiculação: **04/11/2011 17:26**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 168/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS E INFRAESTRUTURA EXTERNA PARA TÉRMINO DA OBRA DA CASA DA CRIANÇA DO JARDIM TROPICAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2010, Termo Aditivo nº 161/2011 e Processo nº 10277/2011.**

Identificação:

**3519/2011**

Data Publicação :

**07/11/2011**