



Comprovante de Publicação

Nº: **869**

Data/Hora Veiculação: **05/01/2010 18:09**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 004/2010**

Assunto: **RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO COM CBUQ DE RUAS PAVIMENTADAS EM TSD, EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PARÁGRAFO PRIMEIRO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA ATÉ O DIA 16 DE MARÇO DE 2010, E DE VIGÊNCIA PARA ATÉ O DIA 15 DE ABRIL DE 2010, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. PARÁGRAFO SEGUNDO: AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO ENTÃO PREVISTAS NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.01.4.4.90.51.02.02 (16506-16539), FONTE DE RECURSO: 3000 SMOP, 26.01.4.4.90.51.02.02 (15699-16193), FONTE DE RECURSO 1000 SMOP.**

Identificação:

23/2010

Data

Publicação :

06/01/2010