



Comprovante de Publicação

Nº: **8956**

Data/Hora Veiculação: **05/01/2012 19:34**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 006/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NOS CMEI'S CAMPINA DA BARRA, ESTAÇÃO, JARDIM DO CONHECIMENTO, TINDIQUERA E CONCLUSÃO DA ÁREA EXTERNA DA PRÉ-ESCOLA JARDIM ANDRÉ MOLL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 35.142,99 (Trinta e cinco mil cento e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 12496/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2011, Termo Aditivo nº 206/2011 e Processo nº 12496/2011.**

Identificação:

76/2012

Data Publicação

: **06/01/2012**