



Comprovante de Publicação

Nº: **9951**

Data/Hora Veiculação: **02/04/2012 11:16**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 053/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE SOBRE RIBEIRÃO CACHOEIRA NA RUA PAULO ALVES PINTO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 270/2011, Termo Aditivo nº 023/2012 e Processo nº 2094/2012.**

Identificação:

1065/2012

Data Publicação :

03/04/2012