



Comprovante de Publicação

Nº: 9953

Data/Hora Veiculação: 02/04/2012 11:17

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 054/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NOS CMEI'S CAMPINA DA BARRA, ESTAÇÃO, JARDIM DO CONHECIMENTO, TINDIQUERA E CONCLUSÃO DA ÁREA EXTERNA DA PRÉ-ESCOLA JARDIM ANDRÉ MOLL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 108.724,35 (cento e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2011, Termo Aditivo nº 032/2012 e Processo nº 2737/2012.**

Identificação:

1066/2012

Data Publicação :

03/04/2012