

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 063/2015**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM SUL LTDA.**

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2014, Processo Administrativo nº 8697/2015, Processo de Dispensa de Licitação nº 5917/2014.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Segunda do Contrato para **acrescer** ao valor global do mesmo o valor de R\$ 183.875,55 (cento e oitenta e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme planilha de quantidades e custos constante do PA nº 8697/2015, assim distribuídos aos lotes:

LOTE 02: R\$ 93.841,78 (noventa e três mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos);

LOTE 03: R\$ 90.033,77 (noventa mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos).

**Parágrafo Primeiro** – As despesas decorrentes do acréscimo ao valor global do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

26.01.26.782.0006.2053.4.4.90.51.1504.0202 - SMOP

É revista a Cláusula Segunda do Contrato para **suprimir** do valor global do mesmo o valor de R\$ 142.551,58 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha de quantidades e custos constante do PA nº 8697/2015, assim distribuídos aos lotes:

LOTE 02: R\$ 74.973,46 (setenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos);

LOTE 03: R\$ 67.578,12 (sessenta e sete mil e quinhentos e setenta e oito reais e doze centavos).

Prefeitura do Município de Araucária, 09 de setembro de 2015.

**FÁBIO ALCEU FERNANDES**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado