



**TERMO DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO nº 002/2016**

Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2016, após análise e manifestação positiva do corpo técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo, o Secretário Municipal de Urbanismo do Município de Araucária – PR determina, e o Exmo. Prefeito Municipal ratifica, a suspensão por 40 (quarenta) dias, a partir desta data, da execução dos serviços, conforme objeto:

**OBJETO** – Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços, nas estradas rurais do Botiatuva, de extensão de rede de iluminação pública e realocação de postes, conforme projetos aprovados na COPEL sob nºs 520874 e 520877, e instalação de luminárias, com o fornecimento de materiais.

Contrato de Prestação de Serviços: n.º 175/2015

Valor contratado: R\$ 210.541,16 (duzentos e dez mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos)

Empresa Contratada: INAEL – ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. – EPP

**CAUSA DA PARALISAÇÃO: DEVIDO À EXIGÊNCIA DA COPEL, PARA ANÁLISE E RENOVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS nº 520874 e 520877, DE APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE PASSAGEM.**

Araucária, 04 de fevereiro de 2016

**OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL**

**HINO DIRLEI FALAT PEREIRA DE SOUZA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO**

**IANEL – ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. - EPP**