

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 080/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Processo Administrativo nº 8613/2016, Contrato de Prestação de Serviços 168/2014, Processo Licitatório nº 2875/2014, Concorrência nº 010/2014.

OBJETO: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência previstos no §2º da Cláusula Quarta do referido Contrato, por igual período de 06 (seis) meses.

É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 369.892,08 (trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oito centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA	DOTAÇÃO
SMOP	26.01.26.782.0011.2058.3.3.90.39.1000.2100

Prefeitura do Município de Araucária, 29 de agosto de 2016

MARION SILVEIRA CABRAL FIUZA
Secretária Municipal de Obras Públicas e Transportes