



**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 074/2011**

**CONTRANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA :** TRANSRESÍDUOS TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 079/2007, Termo Aditivo nº 079/2011 e Processo nº 6487/2011.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência, nos seguintes moldes: o prazo de execução fica prorrogado contando-se de 01/07/2011 à 30/11/2011; e o prazo de vigência fica prorrogado de 01/08/2011 à 30/12/2011, para os serviços descritos nas seguintes letras do item 1 do Processo Licitatório n.º 171/2006:

- a) coleta regular, transporte e disposição final, em local a ser determinado por este Município, de resíduos sólidos domiciliares;
- b) coleta seletiva, transporte e disposição de resíduos sólidos domiciliares recicláveis no meio urbano e rural;
- c) coleta regular, transporte, e disposição de rejeitos coletados na zona rural de Araucária;
- d) coleta de containers maior ou igual 1,0m³;
- e) coleta regular, transportes, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde da rede municipal de saúde, através de veículo devidamente equipado para coleta de resíduos de saúde;
- f) coleta, transporte e disposição final em local a ser determinado por este Município, de resíduos vegetais e entulhos;
- h) limpeza mecanizada de bocas de lobo e desobstrução mecanizada e hidrojateamento de galerias;
- i) serviços auxiliares de limpeza padronizada compreendendo a execução da raspagem, limpeza manual de bocas de lobo, poda de árvores, entre outros efetuados por equipe padrão composta por equipamentos, mão de obra e ferramentas adequadas para execução dos serviços;

**Parágrafo Primeiro:** O presente termo aditivo poderá ser rescindido unilateralmente pelo Contratante após realização de novo procedimento licitatório, sem qualquer ônus, bastando a notificação da Contratada com 30 (trinta) dias de antecedência.

**Parágrafo Segundo:** Os despachos, os pareceres técnicos e os documentos que instruíram o Processo Administrativo PA n.º 00341/2009 – 1º Termo Aditivo, Processo Administrativo nº 10724/2009 – 2º Termo Aditivo e Processo 00045/2011 – 3º Termo Aditivo e Processo nº 06487/2011 - 4º Termo Aditivo bem como os Pareceres nº 0017/2009; 0023/2009; 0126/2010; 1856/2010 e nº 0056/2011 da PGM, fazem parte integrante do presente Termo Aditivo do Contrato, para todos os efeitos legais.



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO  
2009 - 2012

Pág 2/2 – Extrato Termo Aditivo nº 074/2011

É revista ainda a Cláusula Segunda onde a contratada renuncia, tanto na esfera administrativa quanto judicial, de pleitear qualquer reajuste referente ao Contrato objeto da prorrogação, compreendendo a renuncia de cobrar reajuste do período pretérito, como também do período contratual a ser prorrogado, com início da execução em 01/07/2011 e com término previsto para 30/11/2011, conforme Processo nº 006487/2011;

**Parágrafo Primeiro:** As despesas da execução dos serviços objeto do presente Contrato foram estimados em R\$ 1.995.381,20 (Um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos) estão previstas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

15.01.18.541.0009.2043.3.3.90.39 - código reduzido 8299 - Fonte - 1000 - R\$ 736.905,59 (Setecentos e trinta e seis mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

15.01.18.541.0009.2043.3.3.90.39 - código reduzido 8299 - Fonte – 1511 – R\$ 1.258.475,61 (Um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de julho de 2011.

**EDUARDO KUDUAVSKI**  
**Secretário Municipal de Meio Ambiente**

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMAAD/EEMO