



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2010

CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 346/2007, Termo Aditivo nº 116/2009 e Processo Administrativo nº 10239/2009.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência por mais 10 (Dez) meses, contados a partir de 16 de Dezembro de 2009.

Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 11 de outubro de 2010 e o prazo de vigência para até o dia 10 de novembro de 2010.

É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 3.362.895,62 (Três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) para pagamento em razão da fiel execução dos serviços contados na prorrogação, os quais integram o Termo Aditivo, conforme apurado no Processo Administrativo nº 10239/09, sendo o seguinte Cronograma de Desembolso Financeiro:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO VALOR MÁXIMO R\$ 3.362.895,60

MÊS	VALOR
Mês 01	R\$ 336.289,56
Mês 02	R\$ 336.289,56
Mês 03	R\$ 336.289,56
Mês 04	R\$ 336.289,56
Mês 05	R\$ 336.289,56
Mês 06	R\$ 336.289,56
Mês 07	R\$ 336.289,56
Mês 08	R\$ 336.289,56
Mês 09	R\$ 336.289,56
Mês10	R\$ 336.289,56

Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços estão previstas na seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26782.011.2.73.33.90.39 (15693), fonte 1000 da SMOP no valor de R\$ 672.579,12 (Seiscentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos) para o ano de 2009 e o restante será suportado com recursos do orçamento de 2010.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de janeiro de 2010.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN
Secretário Municipal de Obras Públicas Transportes

* As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado
SMAO/DRD/CPF