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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 085/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS 
À RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO)

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Contrato de Prestação de 
Serviços nº 047/2011, Termo Aditivo nº 074/2012 e Processo nº 4092/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 085/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA. ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2011, Termo Aditivo nº 074/2012 e Processo nº 4092/2012. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e 
vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 047/2011 em 
mais 60 (sessenta) dias, sendo a execução do dia 25 de março a 24 de maio de 2012 e vigência do dia 24 de abril a 23 de junho de 2012. 
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