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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 137/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SANITÁRIA DE LIMPEZA URBANA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ementa: É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência, nos 
seguintes moldes: o prazo de execução fica prorrogado por no máximo 90 (noventa) dias contando-se de 
31/07/2012 à 30/10/2012 e o prazo de vigência fica prorrogado de 30/08/2012 à 29/11/2012, para os seguintes 
serviços descritos na cláusula primeira do Contrato de Prestação de Serviços nº 079/2007. O presente Termo 
Aditivo será rescindido antecipadamente com a homologação do resultado e assinatura do Contrato decorrente 
da licitação em andamento – Processo nº 6697/2011 – Concorrência Pública 025/2011, sem qualquer ônus, 
bastando a notificação da Contratada com 05 (cinco) dias de antecedência, ficando automaticamente encerrado 
pela conclusão do Termo ou da homologação do resultado e assinatura do contrato. : Os despachos, os 
pareceres técnicos e os documentos que instruíram o Processo Administrativo nº 10724/2009, Processo nº 
0045/2011, Processo nº 6487/2011, Processo nº 11089/2011, Processo nº 0099/2012, Processo nº 4395/2012, 
Pareceres nº 0126/2010 e nº 0056/2011 da Procuradoria Geral do Município – PGM, bem como a ordem judicial que 
suspendeu a Concorrência Pública nº 025/2011, de contratação dos serviços objeto deste Aditivo, exarada no 
Processo nº 2780-94.2012.8.16.0025 de Mandado de Segurança, em que é impetrante Cavo Serviços de 
Saneamento S/A, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Araucária, ordem esta suspensa na Suspensão de 
Segurança nº 913607-2 pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e ainda a solicitação de 
prorrogação Extrato de Termo Aditivo nº 132/2012 – Pág. 02/02 de prazo feita pelo Secretário Municipal de Meio 
Ambiente – f.03 e o cronograma do procedimento licitatório Concorrência Publica 025/2011, elaborado pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – f.93/96, ambas no 
Processo Administrativo nº 8369/2012, que fazem parte integrante do presente Termo Aditivo de Contrato, 
independente de traslado, para todos os efeitos legais. A Contratada renuncia, tanto na esfera administrativa 
quanto judicial, de pleitear qualquer reajuste referente ao Contrato objeto da prorrogação, compreendendo a 
renuncia de cobrar reajuste do período pretérito, como também do período contratual a ser prorrogado, contrato 
079/20007, com início de vigência em 07/02/2007 e termino em 29/11/2012, considerando o presente aditivo, 
conforme Processo nº 8369/2012. As despesas da execução dos serviços objeto do presente Contrato poderão 
atingir o valor máximo de R$ 1.197.228,72 (um milhão, cento e noventa e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e 
setenta e dois centavos) estão previstas pela seguinte Dotação Orçamentária: 15.01.18.541.0009.2043.3.3.90.39 – 
Código Reduzido 8299 – Fonte1000. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 079/2007, Termo Aditivo nº 
132/2012 e Processo nº 8369/2012.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 137/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TRANSRESÍDUOS 
TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 079/2007, Termo Aditivo nº 
132/2012 e Processo nº 8369/2012. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e 
vigência, nos seguintes moldes: o prazo de execução fica prorrogado por no máximo 90 (noventa) dias contando-se de 31/07/2012 à 
30/10/2012 e o prazo de vigência fica prorrogado de 30/08/2012 à 29/11/2012, para os seguintes serviços descritos na cláusula primeira 
do Contrato de Prestação de Serviços nº 079/2007. a) coleta regular, transporte e disposição final, em local a ser determinado por este 
Município, de resíduos sólidos domiciliares; b) coleta seletiva, transporte e disposição de resíduos sólidos domiciliares recicláveis no meio 
urbano e rural; c) coleta regular, transporte e disposição de dejetos coletados na zona rural de Araucária; d) coleta de containers maior ou 
igual 1,0m³; e) coleta regular, transportes, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde da rede Municipal de saúde, 
através de veículo devidamente equipado para coleta de resíduos de saúde; f) coleta, transporte e disposição final em local a ser 
determinado por este Município, de resíduos vegetais e entulhos; g) limpeza mecanizada de bocas de lobo e desobstrução mecanizada e 
hidrojateamento de galerias; h) serviços auxiliares de limpeza padronizada compreendendo a execução da raspagem, limpeza manual de 
bocas de lobo, poda de arvores, entre outros efetuados por equipe padrão composta por equipamentos, mão de obra e ferramentas 
adequadas para execução dos serviços. Parágrafo Primeiro: O presente Termo Aditivo será rescindido antecipadamente com a 



homologação do resultado e assinatura do Contrato decorrente da licitação em andamento ? Processo nº 6697/2011 ? Concorrência 
Pública 025/2011, sem qualquer ônus, bastando a notificação da Contratada com 05 (cinco) dias de antecedência, ficando 
automaticamente encerrado pela conclusão do Termo ou da homologação do resultado e assinatura do contrato. Parágrafo Segundo: Os 
despachos, os pareceres técnicos e os documentos que instruíram o Processo Administrativo nº 10724/2009, Processo nº 0045/2011, 
Processo nº 6487/2011, Processo nº 11089/2011, Processo nº 0099/2012, Processo nº 4395/2012, Pareceres nº 0126/2010 e nº 
0056/2011 da Procuradoria Geral do Município ? PGM, bem como a ordem judicial que suspendeu a Concorrência Pública nº 025/2011, de 
contratação dos serviços objeto deste Aditivo, exarada no Processo nº 2780-94.2012.8.16.0025 de Mandado de Segurança, em que é 
impetrante Cavo Serviços de Saneamento S/A, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Araucária, ordem esta suspensa na Suspensão 
de Segurança nº 913607-2 pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e ainda a solicitação de prorrogação RUA PEDRO 
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Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia ? f.93/96, ambas no Processo Administrativo nº 
8369/2012, que fazem parte integrante do presente Termo Aditivo de Contrato, independente de traslado, para todos os efeitos legais. A 
Contratada renuncia, tanto na esfera administrativa quanto judicial, de pleitear qualquer reajuste referente ao Contrato objeto da 
prorrogação, compreendendo a renuncia de cobrar reajuste do período pretérito, como também do período contratual a ser prorrogado, 
contrato 079/20007, com início de vigência em 07/02/2007 e termino em 29/11/2012, considerando o presente aditivo, conforme Processo 
nº 8369/2012. Parágrafo Primeiro: As despesas da execução dos serviços objeto do presente Contrato poderão atingir o valor máximo de 
R$ 1.197.228,72 (um milhão, cento e noventa e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) estão previstas pela 
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