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. Identificacao:
N°: 12896 3981/2012
. - . Data Publicacgéo :
Data/Hora Veiculacédo: 16/10/2012 16:02 17/10/2012

Ato: TERMO DE RETIFICAGAO - TERMO ADITIVO 158/2012 - PROCESSO 9781/2012

Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA
DA UNIDADE DE SAUDE SANTA MONICA

Tipo: Termo de Retificacao

Orgéo 1: Prefeitura do Municipio

Orgéo 2: Secretaria Municipal de Satde

Orgéo 3: Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transporte

Ementa: Onde se |é: CLAUSULA SEGUNDA “Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes
previstas no contrato original.” Passa-se a ler: CLAUSULA SEGUNDA “E revista a CLAUSULA QUARTA do
referido Contrato para prorrogar o prazo de EXECUCAO e VIGENCIA em mais 60 (sessenta) dias, a contar a
execugdo do dia 09 de setembro de 2012 ao dia 08 de novembro de 2012 e vigéncia do dia 09 de outubro de
2012 ao dia 08 de dezembro de 2012.

Completo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROCESSO N°

9781/2012

TERMO DE RETIFICACAO
TERMO ADITIVO N° 158/2012 PROCESSO N° 9781/2012 CONTRATO DE PRESTAC}AO DE SERVICOS N.° 256/2011 Considerando o
despacho de fls. 53, bem como o oficio n.° 538/2012 de fls. 02/03 do Processo n°® 9781/2012, através do presente, fica retificado o Termo
Aditivo n.° 158/2012, da seguinte forma: Onde se |1é: CLAUSULA SEGUNDA ?Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢des
previstas no contrato original.? Passa-se a ler: CLAUSULA SEGUNDA ?E revista a CLAUSULA QUARTA do referido Contrato para
prorrogar o prazo de EXECUCAO e VIGENCIA em mais 60 (sessenta) dias, a contar a execucdo do dia 09 de setembro de 2012 ao dia 08
de novembro de 2012 e vigéncia do dia 09 de outubro de 2012 ao dia 08 de dezembro de 2012. Permanecem inalteradas as demais
clausulas e condi¢ées previstas no contrato original.? Pagina 1 de 2 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO PROCESSO N° 9781/2012

Para que surta seus legais e
juridicos efeitos o presente Termo é lavrado em 02 (dois) vias de igual teor e forma. Araucaria, 03 de outubro de 2012. HAROLDO
RODRIGUES FERREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS E TRANSPORTES ENGEAG ENGENHARIA LTDA. EPP. ARON KRAJDEN TESTEMUNHAS:
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