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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 110/2010

Assunto: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA ALDEIA DA SOLIDARIEDADE

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em 120 (cento e vinte) dias.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 110/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERSAN SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 380/2009, Termo Aditivo nº 099/2010 e Processo 
Administrativo n° 2843/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para 
prorrogar os prazos de execução e vigência em 120 (cento e vinte) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução para até 
o dia 21 de julho de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 20 de agosto de 2010. Parágrafo Segundo: As despesas decorrentes da 
continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato estão previstas na seguinte Dotação Orçamentária: 
26.01.26782.006.2.75.44.90.51 (16506-16535), fonte 03000. Prefeitura do Município de Araucária, 23 de Março de 2010. LUIZ 
FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes As informações contidas neste extrato são cópia fiel do 
aditivo supracitado SMAD/SRD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR


