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Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 088/2009

Assunto: CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS - CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ementa: É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA PRORROGAR OS PRAZOS DE 
EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 60 (SESSENTA) DIAS. PARÁGRAFO ÚNICO: FICA PRORROGADO O PRAZO 
PARA ATÉ O DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009, E O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ O DIA 17 DE JANEIRO 
DE 2010; CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO.

Completo
Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO Nº 088/2009 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : MULTISERV LTDA - ME. 
CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 165/2009, Termo Aditivo nº 087/2009 e Processo Administrativo n° 9304/2009. 
OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. 
Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo para até o dia 18 de dezembro de 2009, e o prazo de vigência para até o dia 17 de janeiro de 
2010; contados a partir da data de assinatura do presente termo. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de dezembro de 2009. 
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