



Comprovante de Publicação

Nº: 11149

Data/Hora Veiculação: 26/06/2012 17:05

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 117/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA JUNTO A QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª AZUREA B. BELNOSKI**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 022/2012, Termo Aditivo nº 103/2012 e Processo nº 6425/2012.**

Identificação:

2251/2012

Data Publicação :

27/06/2012