



Comprovante de Publicação

Nº: **22701**

Data/Hora Veiculação: **06/10/2014 16:40**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 075/2014**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS: URBANIZAÇÃO DE VIAS COM MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA, CALÇADAS EM PAVER, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, PISO TÁTIL, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido contrato, para acrescer ao prazo de execução 120 (cento e vinte dias), totalizando 270 (duzentos e setenta dias) para a conclusão dos serviços contratados, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do contrato de empreitada. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 059/2014 e Processo nº 10170/2014.**

Identificação:

4100/2014

Data Publicação :

07/10/2014