



Comprovante de Publicação

Nº: <b>5340</b>	Identificação: <b>878/2011</b>
Data/Hora Veiculação: <b>11/04/2011 16:48</b>	Data Publicação : <b>12/04/2011</b>
Ato: <b>EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 019/2011</b>	
Assunto: <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS THOMAZ COELHO</b>	
Tipo: <b>Contratos - Aditivo</b>	
Órgão 1: <b>Prefeitura do Município</b>	
Órgão 2: <b>Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte</b>	
Órgão 3: <b>FUNREBOM</b>	
Ementa: <b>É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 234/2010, Termo Aditivo nº 025/2011 e Processo nº 2234/2011.</b>	