



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 008/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA : BRASIL SUL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 194/2010, Termo Aditivo nº 004/2011 e Processo nº 525/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 60 (sessenta) dias.
Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 01 de fevereiro de 2011 para até o dia 02 de abril de 2011, e o prazo de vigência do dia 03 de março de 2011 para até o dia 02 de maio de 2011.

É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia R\$ 59.818,51 (Cinquenta e nove mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 000525/11.

Parágrafo Único: As despesas decorrentes da continuidade dos serviços prestados pela Empresa objeto do referido contrato estão previstas pela dotação seguinte dotação orçamentária: 11.01.12.365.0003.20.14.4.4.90.51, Fonte de Recursos 01103. Desdobramento 0103, da Secretaria Municipal de Educação.

Prefeitura do Município de Araucária, 28 de fevereiro de 2011.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH

Secretária Municipal de Educação

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/SRD/EMO