Projeto de Drenagem Projeto de Drenagem

Desvio do Rio Perfil da Galeria
| :500 |: 125
_ BDTC @ 1,50 A SER REMOVIDO
EXISTENTE OBS: AS TUBULACOES SERAO UTILIZADAS PARA
DESVIO DO RIO DURANTE A EXECUCAO DA GALERIA.
VER DETALHAMENTO DA SUSTITUICAO DO
BDTC @ 1,50 - EXISTENTE DISPOSITIVO E RELATORIO DE PROJETO
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ENSECADEIRA DE COM PRANCHA BDCC 2.50 x 2.50
12 93 E 33 FASE: DE MADEIRA C =14,00 m U XL
BDCC 2,50 x 2,50 - PROJETADO
\ EXECUCAO DA PRIMEIRA CELULA
E PARTE DA ALA
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ENSECADEIRA DE COM PRANCHA
DE MADEIRA C =9,00 m
42 52 E 62 FASE: ENSECADEIRA DE COM PRANCHA
’ ' DE MADEIRA C = 15,00
BDCC 2,50 x 2,50 - PROJETADO oem
EXECUCAO DA SEGUNDA CELULA
\ E PARTE DA ALA
—0——T [ i \ T ! l [ I L ‘ L 1 ‘ : — - e : * ' : —— SEQUENCIA EXECUTIVA:
- k-7 —-—- == === = = = === == == - == == - == SURmE L e el 12 Fase: Construcao da ensecadeira.
30
L 22 Fase: Retirada do primeiro & 1,50.
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32 Fase: Construgao da primeira célula.
42 Fase: Adequecgao da ensecadeira.
52 Fase: Retirada do segundo @ 1,50.
62 Fase: Construgédo da segunda célula.
72 Fase: Retirada da ensecadeira, recomposi¢ao do leito natural do rio.
ENSECADEIRA DE COM PRANCHA DE
MADEIRA C =10,00 m
OBS:
1) Para detalhes da sequéncia executiva consultar o relatério do projeto.
2) Para evitar grandes obras como desvio temporario, escavacao e desmatamento em torno do Rio
72 FASE: Taquarova, a substituicdo do dispositivo existente devera ser realizada na época de estiagem. Este
\ intervalo de tempo esta representado dos Estudos Hidrologicos “Histograma das médias mensais
registradas pela Estagdo Pluviométrica Barragem - Sanepar - Passauna”, onde observamos que as
/ menores médias de precipitagdo ocorrem entre os meses de abril a agosto.
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; ; - ADMINISTRAGAO 2017 - 2020
LEGEN DA — Tranposigao de Sarjeta m Caixa de Ligacao
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