
Município: ARAUCÁRIA

Projeto: OBRA: REFORMA CMEI TORRES

Local: LOCAL: RUA SÃO PAULO – IGUAÇU - ARAUCÁRIA - PR

GRUPO SERVIÇOS TOTAL % S/
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias ITEM (R$) TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1 55% 40% 5% R$ 8.542,06 8,7

2. ESTRUTURAL 2 60% 35% 5% R$ 27.310,05 27,8

3. PISOS 3 15% 55% 30% R$ 5.530,04 5,6

4. ESQUADRIAS 100% R$ 13.881,69 14,1

5. PAREDES 50% 45% 5% R$ 33.785,44 34,4

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20% 45% 35% R$ 1.974,35 2,0

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 11% 44% 45% R$ 6.251,45 6,4

8 LIMPEZA FINAL 15% 85% R$ 934,62 1,0

R$ 98.209,70 100

R$ R$ 39.888,92 R$ 34.999,60 R$ 23.321,18 R$ 98.209,70 100%

R$ 41% 36% 24% 100%

Resp. Técnico: data:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PARCELAS (%)

TOTAIS

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO
MENSAL PREVISTO EM %


